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附件 2 

 
 

 

 

2013 年省级高等职业教育实训基地建设任务书 

 

院 校 名 称       茂名职业技术学院   （公章）      

实训基地名称：  建筑工程管理专业实训基地             

负 责 人                          （签章）  

 
 

 

 

 

广东省教育厅 制 
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填 写 要 求 
 

 

 

一、请各资助高校如实填写; 

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算; 

三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页; 

四、本任务书请用 A3 纸打印，一式 3 份上报。 
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1．项目基本情况 

院校 

基本 

信息 

法人 

代表 

信息 

姓      名 李多民 部门及职务 院长 项目负

责人 

信  息 

姓      名 陈列 部门及职务 土木工程系主任 

办公室电话 06682920026 传      真 2920626 办公室电话 2920255 传      真 2920626 

手      机  E-mail  手      机 13809766770 E-mail Tumu8888@126.com 

通信地址 茂名市文明北路 232 号大院 邮      编 525000 

项目建 

设内容 

及分年 

度建设 

计划 

建筑工程管理专业实训基地的建设内容和建设时间计划： 

1.实训基地建设成为教学中心 

建筑工程管理实训基地的建设，主要是在现有的基础上，按某任务要求进行实训真实环境进行建设，建成专业综合实训中心(一

体化教室)。 

计划建设时间为 2年，从 2013 年 6月至 2015年 6月。  

2 实训基地为社会企业技术服务中心。 

按照“源于现场、高于现场”的要求，不断完善实训条件和运行机制，建立起基本实践能力和操作技能，专业技术应用能力

与专业技能，综合实践能力与职业技能有机结合的培训体系，形成集教学实践、教研科研、生产和技术服务、职业培训、技能

考核和考证为一体的多功能、综合性职业教育实训基地。 

计划建设时间为 2年，从 2013 年 6月至 2015年 6月。  

3 服务地区经济，成为地区技术服务中心 

建筑工程管理专业实训基地的建设将具有合作性、示范性、引领性和开放性，且应具备以下四个服务功能： 

①学生实训与师资培训 

②在职培训与转岗培训 

③职业资格培训与鉴定 

计划建设时间为 2年，从 2013 年 6月至 2015年 6月。  

4“开放性”实训基地建设 

实训基地建设与管理实施开放性原则。一是面对本校学生的开放，学生能在课余时间进入实训基地进行反复的操练和实训，

达到自主完成实训任务，即实训教学方式的开放性；二是在完成教学任务的前提下，实训基地向社会开放，面向社会开展短期

培训；三是实训基地可以对外校开放，兄弟院校可以有偿使用本校的实训基地进行认识实习、工种实训、综合实训和教学实验。 

计划建设时间为 2年，从 2013 年 6月至 2015年 6月。  



2A．项目建设进度表 

 

子项目名称 基础 
2014 年 6 月 

（预期目标、验收要点） 
2015 年 6 月 

（预期目标、验收要点） 

1. 教学实验实训条件建设 

1.基地已建设了建筑专业实训机

房、建筑材料实训室、建筑施工

实训室、测量仪器实训室、土工

实训室、建筑设备实训室等 12

个专业实训室，涵盖基础实验、 

专业实训和扩展实训。在校内与

中国质量认证部门共建了“培训

基地”。实训室有成套实训设备近

500 套，校内实训室面积近

1749.5 平方米，实验实训设备总

值达 438.4 万元。 

2.本专业主要校外实训基地有 18

个。 

3. 以技能大赛促进学生的实操

能力，并在由广东省举办的技能

大赛高职组工程测绘和工程造价

技能等项目中学生获得了 7 项大

奖。 

预期目标：建成和完善集教学、

实训、科研和培训为一体的建筑

工程管理实训中心，其功能将达

到培养专业合格人才所需的核心

技能和职业能力，满足校内课程

实训、综合实训，成为真正的培

养工程一线人员的基地。当然也

可作为辐射其他兄弟院校相关专

业骨干教师培训的社会培训站

点，同时可为校企合作服务、为

地方经济建设服务。 

验收要点： 

1.新增 4 个校内实训室，其中建

筑施工演示实训室可以展示民用

建筑施工全过程，同时可以展示

建筑构造各组成部分让学生认识

建筑起到重要作用。 

2. 新增 4 个以上校外实训基地 

3.每年为行业和地方输送约 350

名高水平的技术应用型人才，培

训各种工程类从业人员 500 人次

左右。 

预期目标：建成和完善集教学、

实训、科研和培训为一体的建筑

工程管理实训中心，其功能将达

到培养专业合格人才所需的核心

技能和职业能力，满足校内课程

实训、综合实训，成为真正的培

养工程一线人员的基地。当然也

可作为辐射其他兄弟院校相关专

业骨干教师培训的社会培训站

点，同时可为校企合作服务、为

地方经济建设服务。 

验收要点： 

1.新增 4 个校内实训室，其中建

筑施工演示实训室可以展示民用

建筑施工全过程，同时可以展示

建筑构造各组成部分让学生认识

建筑起到重要作用。 

2..新增 4 个以上校外实训基地 

3.每年为行业和地方输送约 350

名高水平的技术应用型人才，培

训各种工程类从业人员 500 人次

左右。 
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2B．子项目建设进度表 

 

子项目 1： 教学实验实训条件建设 建设负责人： 陈列 

建设内容 
2014 年 6 月 

（预期目标、验收要点） 
2015 年 6 月 

（预期目标、验收要点） 

1. 设计与展示训室 

预期目标： 

新建实训室，可同时容纳 60 名学生在实训车

间进行现场教学，以及进行相关项目的实训

等，达到省内一流水平。 

验收要点： 

①完成设备的购置与调试； 

②能够在实训室展示各种优秀建筑方案作

品 、结构方案以及结构细部构造处理等。 

④可同时容纳 60 名学生在实验室进行现场

参观学习。 

 

 

2. 建筑施工演示实训室 

预期目标： 

通过土方工程、桩基础工程、混凝土工程施

工仿真系统以及模板工程、钢筋工程、混凝

土工程.．砌体工程施工仿真系统：脚手架工

程、砌体施工、墙体保温施工、防水工程、

涂饰工程仿真系统可以让学生切身体验施工

现场，学生学习和实际工作没磨合缝。 

 

3. 建筑结构实验室 

预期目标： 

对建筑构造层次、所用材料和连接方法等构

造知识加强理解，注重培养学生的实际动手

能力，正确识读和绘制建筑结构施工图能力，

培养学生专业的基本技能和岗位能力 
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4. 施工演示实训室  

预期目标： 

新建实训室，可同时容纳 60 名学生在实

训车间进行现场教学，以及进行相关项目的

实训等，达到省内一流水平。 

验收要点： 

①完成设备的购置与调试； 

②具体对外开展培训的能力； 

③开出砌筑砂浆制备、砖砌体的组砌方法、

砖砌体的施工工艺流程、砌块砌体的施工工

艺流程等实训项目； 

④可同时容纳 60 名学生在实验室进行现场

教学。 

5. 预算实训室  

预期目标： 

工程预算岗位，是建筑人才需要量最大的职

业，就业面宽广，薪资待遇较高，较稳定，

从事建筑预算必须掌握工程预算的实际操作

能力，才能在岗位熟练工作。因此仅有“预

算员”的相关基础知识还不够，学生应该立

即参加预算实操，进入“预算编制”的深入

与强化训练，这样，学生才有可能真正成为

具有“会编制预算书”的预算能手 

6、招投标实训室  

预期目标： 

使学生熟悉招投标的流程，能独立编制招标

文件和投标文件。加强学生对建设法规的理

解，掌握合同在招投标文件中的地位。熟悉

开标流程。 
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7、建筑绘图实训室  

预期目标： 

通过实训，使学生能够进行实际的民用建筑

施工图的设计，模拟施工图纸会审过程， 进

行建筑结构识图过程，掌握建筑资料的收

集、整理工作。 

8、建筑结构  

通过实训让学生了解钢筋受力特点、延性性

质、柱子受力应变与应力关系、能够达到培

养学生的实践操作能力，努力做到理论联系

实际，突出结构施工图识图能力的培养。 

 

3A．项目使用预算表 

单位：万元 

子项目名称 

省财政专项

资金 
学校举办方 学校自筹资金 其他： 合计 

2014年 2014年 2015年 小计 2014年 2015年 小计 2014年 2015年 小计 2014年 2015年 小计 

1. 设 计 与

展示训室 
 10   10        20 

 

2. 建筑施工

演示实训室 

 30   30        60 
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3. 建筑结构

实验室 
 10   10        20 

4. 施工演示

实训室 
 10   10        20 

5. 预算实训

室 
  10   10       20 

6、招投标实

训室 
  10   10       20 

7、建筑绘图

实训室 
  10   10       20 

8、建筑结构   10   10       20 

合计：   100   100       200 

 

 


