



## 电子商务专业群

建设任务终期完成情况



# 1. 人才培养模式创新

表 1. 人才培养模式创新任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022 年	①成立数字电商产业学院。	2022 年 7 月与广东华畅文化传媒有限公司共建数字电商产业学院。 (任务完成)
	②新增 1+X 证书试点项目 1 个,开展 1+X 证书考核认证 100 人次以上。	(1) 新增直播电商职业技能等级证书(中级)试点,考核认证 100 人; (2) 新增网店运营推广职业技能等级证书(中级)试点,考核认证 50 人。 (任务完成。超额完成 1 项)
	③学生获得省级以上各类竞赛奖项 3 项。	(1) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施赛项一等奖; (2) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施赛项二等奖; (3) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)电子商务技能赛项二等奖; (4) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)创新创业技能赛项二等奖; (5) 广东省职业院校学生专业技能大赛“互联网+国际贸易综合技能”赛项二等奖; (6) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)商务数据分析与应用技能赛项三等奖; (7) 广东省职业院校学生专业技能竞赛(高职组)智慧零售运营与管理赛项三等奖; (8) 广东省职业院校学生专业技能大赛货运代理赛项三等奖; (9) 广东省职业院校学生专业技能大赛市场营销技能赛项三等奖。 (任务完成,超额完成 6 项)
2023 年	①依托数字电商产业学院,获得校级大学生创新创业训练计划立项 1 项。	立项《职场护航星》校级大学生创新创业训练计划 1 项。 (2) 广东省科技创新战略专项基金项目立项 1 项; (任务完成,超额完成 1 项)
	②新增 1+X 证书试点项目 1 个,开展 1+X 证书考核认证 150 人次以上。	(1) 新增物流管理职业技能证书试点项目,考核 30 人次; (2) 新增跨境电商 B2B 数据运营职业技能等级证书项目开展考核 50 人次; (3) 新增跨境电商 B2C 数据运营职业技能等级证书项目考核 50 人次; (4) 网店运营推广职业技能等级证书项目考核 50 人次; (5) 直播电商职业技能等级证书项目,考核 20 人次。 (任务完成。超额完成 4 项)
	③学生获得省	(1) 广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)创新创业

年份	申报书任务点	实际完成情况
	级以上各类竞赛奖项 4 项。	技能赛项二等奖； (2)广东省职业院校学生专业技能大赛货运代理赛项二等奖； (3)广东省职业院校学生专业技能大赛货运代理赛项三等奖； (4)广东省职业院校学生专业技能大赛（高职组）商务数据分析与应用技能赛项三等奖； (5)广东省职业院校学生专业技能竞赛（高职组）智慧零售运营与管理赛项三等奖； (6)广东省职业院校学生专业技能大赛（高职组）电子商务技能赛项三等奖； (7)广东省职业院校学生专业技能大赛（高职组）智慧物流作业方案设计与实施赛项二等奖； (8)广东省职业院校学生专业技能大赛（高职组）智慧物流作业方案设计与实施赛项二等奖； (9)广东省职业院校学生专业技能大赛（高职组）互联网直播营销赛项三等奖。 (任务完成，超额完成 5 项)
2024 年	①依托数字电商产业学院，获得省级大学生创新创业训练计划立项 1 项，校级立项 2 项。	省级创新创业项目立项 1 项：《基于 AI 技术的荔枝自动采摘机研发》 (2)校级创新创业项目立项 2 项：《数字人文视角下的茂名农产品品牌对外传播实践》；《高校失物招领系统》 (任务完成)
	②新增 1+X 证书试点项目 1 个，开展 1+X 证书考核认证 150 人次以上。	(1)新增 1+X 数字营销职业技能等级证书（中级）试点，新增证书考核认证 50 人次； (2)开展 1+X 证书考核人次 260 人次。 (任务完成)
	③学生获得省级以上各类竞赛奖项 5 项。	(1)广东省职业院校技能大赛（高职组）智慧物流赛项二等奖； (2)广东省职业院校技能大赛（高职组）业财税融合大数据应用赛项三等奖； (3)广东省职业院校技能大赛（高职组）业财税融合大数据应用赛项三等奖； (4)广东省职业院校技能大赛（高职组）跨境电子商务赛项三等奖； (5)“科云杯”企业税务及经营管理技能大赛高职组竞赛三等奖； (6)全国大学生职业规划大赛广东省分赛成长赛道职教组铜奖； (7)“讲村史展村史传史”2023 年多彩乡村系列实践活动优秀作品优秀奖。 (任务完成，超额完成 2 项)
2025 年	①依托数字电商产业学院，获	(1)广东省“百千万工程”突击队的志愿服务队校外实践项目 2 项，（本应是省级创新创业项目 1 项，该项任务未完成，

年份	申报书任务点	实际完成情况
	得省级大学生创新创业训练计划立项2项，校级立项2项。	现将2023年超额双创有关2个项目指标结转至2025年) (2) 省级创新创业项目:《山地果园簇状水果采摘装置研究》 (3) 校级创新创业项目:《匠心传承:广东数字非遗之韵》 (2025年该项任务未完成,但2024年已超额完成,现将2024年超额完成部分指标结转至2025年) (4) 校级创新创业项目:《云养殖——智慧赋能新农业》(2025年该项任务未完成,但2024年已超额完成,现将2024年超额完成部分指标结转至2025年) (任务完成,超额完成1项)
	②新增1+X证书试点项目1个,开展1+X证书考核认证150人次以上。	新增茶艺师证书试点1个(人社厅试点替换1+X试点指标) 开展茶艺师工种考证34人次,开展电子商务师工种考证104人次,开展直播电商1+X考证20人次,合计150人次。 (任务完成)
	③学生获得省级以上各类竞赛奖项6项。	(1) 广东省职业院校技能大赛(高职组)会计实务赛项二等奖; (2) “中国教育电视台·外研社杯”职场英语挑战赛演讲大赛网络赛场二等奖; (3) 广东省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流赛项三等奖; (4) 广东省职业院校技能大赛(高职组)供应链管理赛项三等奖; (5) 广东省职业院校技能大赛(高职组)业财税融合大数据应用赛项三等奖; (6) 广东省职业院校技能大赛(高职组)导游服务赛项三等奖; (7) “中国教育电视台·外研社杯”职场英语挑战赛短视频大赛三等奖。 (任务完成,超额完成1项)

## 2. 课程教学资源建设

表2 课程教学资源建设任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022年	建设校级精品课程2门。	(1) 建设校级精品课程7门。 (任务完成,超额完成5项)
	2个教育教学类典型案例获得省级认定。	(1) 2个教学案例被广东省教育厅认定为高等职业教育“课堂革命”典型案例。(任务完成)
2023年	建设校级精品课程3门。	(1) 建设校级精品课程3门。 (任务完成)
	形成教育教学类典型案例2个。	(1) 4个课程教育教学典型案例获得校级认定。 (任务完成,超额完成2项)
2024年	建设校级精品课程4门。	(1) 建设校级精品课程4门。 (任务完成)

	1个教育教学类典型案例获得省级认定	(1) 1个教育教学典型案例获得省级认定:《艺技融培·美劳双轨——茂名职业技术学院龙狮美育综合改革实践》(任务完成)
2025年	①建设校级精品课程5门,获得省级精品课程立项1门。	建设校级精品课程5门; (2) 省级精品课程立项1项:《心理健康教育》 (任务完成)
	1个教育教学类典型案例获得省级认定	(1) 1项教育教学典型案例获得省级认定:《基于技术接受模型的“数智电商新农人”培育项目》(该项目2024年已提前完成,现将2024年指标结转至2025年) (任务完成)

### 3. 教材与教法改革建设

表3. 教材与教法改革任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022年	①组建教材编写团队,收集教材编写的素材。	(1) 出版教材《创业营销》,教研室教师已联合完成相关教材编写并正式出版,从教材主编、副主编及参编人员情况可见,已形成较为稳定的教材编写团队,为后续教材建设和资源积累奠定了基础。(任务完成,超额完成2项)
	②完成省级教改项目1项。	(1) 1项广东省质量工程教育教学改革研究与实践项目结题通过, (2) 2项校级教改项目获得立项。 (任务完成,超额完成2项)
2023年	①完成“工作手册式”、“活页式”等新业态教材2部。	(1) 出版《跨境电商供应链管理》、《跨境电子商务客户服务管理》(活页式)教材2部。 (任务完成)
	②校级教改项目立项2项。	(1) 1项教育部供需对接就业育人定向人次培养项目立项, (2) 3项校级教改项目获得立项。 (任务完成,超额完成2项)
2024年	①完成“工作手册式”、“活页式”等新业态教材3部。	(1) 出版《大学生创新创业实务》等“活页式”教材3部。 (任务完成)
	②省级教改项目立项1项、校级教改项目立项2项。	(1) 1项广东省质量工程教育教学改革项目立项; (2) 2项校级教改项目获得立项。 (任务完成)
2025年	完成“工作手册式”、“活页式”等新业态教材4部。	(1) 出版《直播电商》、《电商文案策划》等“活页式”教材立项4部 (任务完成,超额完成1项)
	②省级教改项目立项1项、校级教改项目立项2项。	(1) 1项广东省教育科学规划项目立项; (2) 2项校级教改项目获得立项。 (任务完成)

## 4. 教师教学创新团队

表 4. 教师教学创新团队创新任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022 年	①教学团队获得校级教学竞赛奖项 2 项。	(1) 谢家灏团队获得校级教学竞赛三等奖； (2) 朱曼婷团队获得校级教学竞赛三等奖。 (任务完成)
	②组织教师到企业实践锻炼不少于 10 人次，主持各类教研科研项目不少于 5 项。	(1) 刘峻兵等 15 人次参加企业锻炼； (2) 罗颖等主持各类教研科研项目共 7 项。 (任务完成)
	③引聘 4 位企业技能型人才担任兼职教师。	(1) 聘请 4 位企业技能型人才担任兼职教师。 (任务完成)
	④构建双师型教师培养培训基地建设框架。	(1) 完成《双师型教师培养培训基地建设框架》。 (任务完成)
2023 年	①教学团队获得校级教学竞赛奖项 2 项。	(1) 阮斯媚团队获得校级教学竞赛一等奖； (2) 梁子成团队获得校级教学竞赛三等奖。 (任务完成)
	②组织教师到企业实践锻炼不少于 10 人次，主持各类教研科研项目不少于 5 项。	(1) 刘涛等 10 人次参加企业锻炼； (2) 罗颖等主持各类教研科研项目共 7 项。 (任务完成)
	③引聘 4 位企业技能型人才担任兼职教师。	(1) 聘请 4 位企业技能型人才担任兼职教师。 (任务完成)
	④建设校级双师型教师培养培训基地 1 个。	(1) 建成校级双师型教师培养培训基地。 (任务完成)
2024 年	①教学团队获得省级教学竞赛奖项 1 项。	(1) 陈伟霞团队获得省级教学竞赛奖 1 项。 (任务完成)
	②获得市厅级先进个人或教学名师或专业领军人物等荣誉或奖励 1 人。	(1)2022 年广东省教育教学成果奖一等奖,以此替代该指标。 (2) 2 名教师获得茂名市首批社科智库专家。 (任务完成, 超额完成 1 项)
	③立项省级高层次技能型兼职教师 1 人。	(1) 王飞瑶获得省级高层次技能型兼职教师。 (任务完成)
	④建设校级双师型教师培养培训	(1) 建成校级双师型教师培养培训基地。 (任务完成)

	基地 1 个。	
2025 年	①教学团队获得省级教学竞赛奖项 1 项, 获得校级教学团队立项 1 项。	(1)陈伟霞团队获得省级教学竞赛奖 1 项; (2)江静团队获得校级教学团队立项 1 项。 (任务完成)
	②获得省级先进个人或教学名师或专业领军人物等荣誉或奖励 1 人。	(1)1 名老师获评广东省农村科技特派员。 (2)1 名老师获广东省哲学社会科学论文评选三等奖。 (任务完成, 超额完成 1 项)
	③立项省级高层次技能型兼职教师 1 人。	(1)苏茂琼获得省级高层次技能型兼职教师。 (任务完成)
	④建设省级双师型教师培养培训基地 1 个。	(1)建成校级双师培训基地 1 项。 (2)“省级双师型教师培养培训基地 1 个”任务未完成, 以本年度超额完成的 1 项省级课题(谢家灏主持)替换本任务。 (任务完成)

## 5. 实践教学基地

表 5. 实践教学基地任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022 年	①构建农村电商创新工场建设框架。	(1)完成农村电商创新工场建设框架方案。 (任务完成)
	②建设校内实训室 2 间。	(1)建成 2 间校内实训室: 现代物流职业技能训练平台、自媒体电商产品运营实践基地。 (任务完成)
	③新签订校企合作框架协议 2 份。	(1)茂名职业技术学院-广州顺丰速运有限公司校企合作框架协议; (2)茂名职业技术学院-深圳市万里富国际货运代理有限公司校企合作框架协议; (3)茂名职业技术学院-茂名鸿业水产有限公司校企合作框架协议。 (任务完成, 超额完成 1 项)
2023 年	①依托创新工场, 建设 1 个岗位技能训练基地。	(1)依托创新工场, 建设 1 个自媒体电商岗位技能训练基地。 (任务完成)
	②建设校内实训室 5 间。	(1)WSC 货运代理训练软件项目; (2)互联网+国际贸易综合技能实训与竞赛平台软件项目; (3)窗体顶端 (3)广东省阿里云(粤西)人才培养校内实践基地; (4)窗体顶端 (4)茂名市跨境电商孵化园校内实践基地; (5)茂名职业技术学院-广东华畅文化传媒有限公司共建产

		教融合校内实践基地。 (任务完成)
	③获得校级大学生校外实践教学基地立项2项。	(1) 获得校级大学生校外实践基地立校2项 (任务完成)
2024年	①依托创新工场,建设1个农村电商创客空间。	(1) 依托创新工场,建设1个农村电商创客空间。 (任务完成)
	②建设校内实训室2间。	(1) 建成校内实训室2间: 茂名职业技术学院财税智慧多媒体实训室、2DBE智能财务教学软件平台。 (任务完成)
	③获得校级大学生校外实践教学基地立项2项。	(1) 获得校级大学生校外实践基地立校2项(2024年该项任务未完成,但2023年已提前超额完成,现将2023年提前超额完成部分指标结转至2024年)
2025年	①获得省级产教融合型实训基地立项1项。	(1) 2025年广东省未开展该项目的申报,以广东省继续教育质量提升工程项目替代该指标。 (任务完成)
	②建设校内实训室2间。	(1) 大数据综合实训室; (2) 思政教育宣传平台建设项目 (任务完成)
	③获得省级大学生校外实践教学基地立项1项。	(1) 因该项目2025年未开展申报;以入选广东“三下乡”暨“百千万工程”省级重点团队为替代性成果,支撑校外实践育人成效说明。 (任务完成)

## 6. 技术技能平台

表6. 技术技能平台任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022年	①建立与行业企业紧密对接的机制。	(1) 完成相关机制。(任务完成)
	②获得省级科研项目立项2项、市级项目立项2项。	(1) 刘峻兵、罗颖各获得1项省级项目立项,共2项; (2) 罗颖、杨日霞各获得1项市级项目立项,共2项。
2023年	完成校企合作项目1项。	(1) 与茂名市茂南区网络商贸行业协会签订校企合作协议书。 (任务完成)
	②获得市级科研项目立项2项。	(1) 高翔、张琳、徐海涛、赖林琳各获得1项市级项目立项。 (任务完成,超额完成2项)
2024年	①完成校企合作项目1项。	(1) 师生技术服务广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司 (任务完成)
	②获得省级科研项目立项1项、市级立项2项。	(1) 省级示范性产业学院1项; (2) 卓良琪、何靖雯各获得市级项目立项1项。 (任务完成)
2025年	①获得省级协同创	(1) 2025年广东省未开展该项目申报,以“服务粤西乡村

	新中心立项1项。	振兴的新型职业农民继续教育示范基地（广东省示范性继续教育基地）”作为平台类成果进行替代补充。 (任务完成)
	②获得省级科研项目立项1项，市级立项2项。省级科研项目获验收通过2项，市级科研项目获验收通过4项。	(1) 卓良琪获得1项省级科研项目立项 (2) 卓良琪、刘峻兵、谢家灏获得市级立项各1项，超额完成1项 (3) 阮斯媚、赵丽金省级科研项目验收通过2项 (4) 市级科研项目验收通过4项（柯耀明、张琳、柯春媛、高翔） (任务完成，超额完成)

## 7. 社会服务

表 7. 社会服务任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022 年	① 依托数字电商产业学院，完成社会服务项目4项，带动农产品销售80万元。	(1) 参与茂名市第一届直播电商节之“十万电商卖荔枝”直播达人带货营销争霸赛； (2) 村村播携手金陶共同宣推万讯七子乡村振兴； (3) 朱曼婷、黄丽到茂名市明湖百货有限公司开展职业技能等级培训； (4) 电子商务专业群师生团队前往茂南区山阁镇、茂南区羊角镇、信宜市池洞镇开展“电子商务平台运营与推广”培训； (5) 带动农产品销售91万元。 (任务完成，超额完成11万)
	② 开展农产品流通相关培训，合计1500人日。	(1) 电子商务专业群师生团队前往茂南区山阁镇、茂南区羊角镇、信宜市池洞镇、高州市、信宜市大成镇开展“电子商务平台运营与推广”培训、“跨境电商”培训、“农村电商技能”培训以及“直播电商技能”培训，合计1651人日。 (任务完成)
2023 年	① 依托数字电商产业学院，完成社会服务项目5项，带动农产品销售100万元。	(1) 电子商务专业群师生团队前往信宜市白石镇等8个乡镇开展“一镇一个直播销售班”直播电商技能培训； (2) 经济管理系“护航星”乡村振兴实践团开展第二阶段助农直播暑期社会实践； (3) 2023年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务； (4) 与深圳百果园实业（集团）股份有限公司及大成镇北梭村村委会共同开展“北梭甜柿带货直播”活动； (5) 协助茂名市商务局开展“给力百千万 百墟Go缤纷”促消费活动； (6) 柯春媛前往高新区七迳镇开展了4场农村科技特派员驻镇帮镇扶村专题讲座； (7) 累计带动农产品销售201万元； (任务完成，超额完成101万)
	② 开展农产品流通相关培训，合计	(1) 电子商务专业群师生团队前往电白区树仔镇、电白区霞洞镇、高州市曹江镇、高州市分界镇、化州市丽岗镇等9

	2000 人日。	个乡镇开展直播电商技术培训，合计 2980 人日。 (任务完成)
2024 年	① 依托数字电商产业学院，完成社会服务项目 5 项，带动农产品销售 100 万元。	(1) 参与“十万电商卖荔枝”茂名荔枝营销大比拼活动； (2) “护航星”乡村振兴服务队到信宜市大成镇北梭村开展“三下乡”社会实践活动； (3) 程鹏前往茂名市旅游协会培训； (4) 陈科前往茂名市高技能人才公共实训中心培训； (5) 柯春媛、罗颖前往茂名市电白区七迳镇开展专题培训； (6) 累计带动农产品销售 280 万元； (任务完成，超额完成 180 万)
	② 开展农产品流通相关培训，合计 2000 人日。	(1) 电子商务专业群师生团队前往电白区树仔镇、电白区霞洞镇、高州市曹江镇、高州市分界镇、化州市丽岗镇等 9 个乡镇开展直播电商技术培训，合计 3550 人日。 (任务完成)
2025 年	① 依托数字电商产业学院，完成社会服务项目 6 项，带动农产品销售 120 万元。	(1) “护航星”乡村振兴服务队到信宜市大成镇北梭村开展“三下乡”社会实践活动； (2) 电商专业群师生团队参与“十万电商卖荔枝”活动； (3) 电子商务专业群师生团队参与“茂名优质农产品云端商城”网络销售活动； (4) 柯春媛、张耿锋前往茂名市残联开展电商直播公益课程培训； (5) 刘峻兵前往茂名市中小企业服务中心开展跨境电商培训； (6) 柯春媛前往大成镇开展农村电商培训； (7) 累计带动农产品销售 124 万元； (超额完成 4 万)
	② 开展农产品流通相关培训，合计 2500 人日。	(1) 电子商务专业群师生团队前往电白区树仔镇、电白区霞洞镇、高州市曹江镇、高州市分界镇、化州市丽岗镇等 9 个乡镇开展直播电商技术培训，合计 3130 人日。 (任务完成)

## 8. 国际交流与合作

表 8. 国际交流与合作任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022 年	① 安排专任教师到境外学习 1 人。	(1) 安排柯春媛到澳门城市大学学习。 (任务完成)
	② 新增 1 门课程推行双语教学。	(1) 《外贸单证》课程实行双语教学。 (任务完成)
2023 年	① 与境外 1 家高校或机构（企业）访问交流。	(1) 安排柯春媛到澳门旅游学院学习。 (任务完成)
	② 新增 1 门课程推行双语教学。	(1) 《跨境电商》课程实行双语教学。 (任务完成)
2024 年	① 与境外 1 家高校或机构（企业）访	(1) 安排阮斯媚到香港教育大学访问学习；安排程鹏到马来西亚访问交流。

	问交流。	(任务超额完成)
	②新增1门课程推行双语教学。	(1)《跨境电商英语》课程推行双语教学。 (任务完成)
2025年	①安排专任教师到境外交流学习1人	(1)安排阮斯媚到香港教育大学访问学习;安排程鹏到马来西亚访问交流。 (任务完成,超额完成)
	①新增1门课程推行双语教学	(1)《国际贸易实务》推行双语教学 (任务完成)

## 9. 可持续发展保障机制

表9. 可持续发展保障任务点及完成情况

年份	申报书任务点	实际完成情况
2022年	①成立专业群建设指导委员会。	(1)已成立电子商务专业群建设指导委员会。 (任务完成)
2023年	①制订《专业群建设经费保障和管理制度》。	(1)完成《专业群建设经费保障和管理制度》的制订。 (任务完成)
2024年	①修订《高水平专业群建设风险防控和目标责任机制》	(1)完成《高水平专业群建设风险防控和目标责任机制》的修订。 (任务完成)
2025年	①修订《高水平专业群建设任务与绩效考核办法》	(1)完成《高水平专业群建设任务与绩效考核办法》的修订。 (任务完成)