

## 六、专业群建设管理

我校省级高水平专业群的建设目标、建设内容和建设要求等均以上级主管部门批复的《建设方案》和《任务书》为准，任何部门和个人不得随意变更。若确因客观原因需对原建设方案和任务书进行局部调整，且不影响项目目标、内容的变更，由该项目建设负责人向学校提交书面申请，经学校领导组研究批准后，报上级有关部门审核批准后方可调整。

学校对省级高水平专业群建设工作实行过程管理。科研管理部门采用年度计划、年度总结检查、年度汇报等方式，对项目建设过程进行监控，重点加强各项目的进度情况、项目经费使用情况、建设质量和建设效果的检查，及时处理建设中的有关问题，推广建设中的典型经验。系部要及时通过网站公布建设动态信息、阶段成果，交流建设经验，宣传建设成果，并接受主管部门和社会监控和跟踪建设过程。

该建设项目完成后，由上级有关部门根据《建设方案》和《建设任务书》组织验收。